





标识号	0	任务模式	任务名称	前置任务	日 日	2020年	E11月 二	30日 三 日	u #	六 1	2020	0年12月7	7日 二 r	л #	一六 日	2020	年12月1 二	4日 三 [四 五	
49	-	*	查看结果	48				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<u> </u>	_ / \	1		<u> </u>	<u> </u>	_ / >			<u> </u>	<u> </u>	/
50	÷	*	更改邮箱	46																
51		*	商家模块																	
52	÷	*	发布广告	42																
53		*	管理员模块																	
54	Ť	*	商家审核	42																
55	÷	*	维护数据库	42																
56		*	序列比对分析	55																
57		*	备份	56																
58		*	项目监控																	
59	Ť	*	各项指标监控	42																
60		*	监控评审	59																
61		*	变更评审	60																
62	Ť	*	例会	42																
63		*	管理干系人																	
64	÷	*	发布项目信息	42																
		,	任务		非混	5动任务				手动摘	j要总成				部里程碑	♦				
项目:	项目: 范围规划 拆分					5动里程				手动摘					后期限	•				
日期: 2020年12月8日 里程碑			♦		おお摘要	[仅开始		E .			度						
			摘要 项目摘要		■ 手弱■ 仅 3	b任务 二期				仅完成 外部任]		手	动进度					
								第 4 引												

示识号	任务模	式任务名称	前置任务		2020年	11月30 二	0日 三 四	#	六 目	2020	年12月7日 二 三		一六 日	2020年12月14日 一 二 三 四 五
65	*	报告监控指标	42			<u> </u>	<u> </u>		/			<u> </u>	<u> </u>	
66	*	干系人沟通	42											
67	*	团队建设												
68	*	培训	42											
69	*	娱乐活动	42											
70	*	沟通	42											
71	-5	采购	42											
72	*	项目验收	43											
73	*	收尾												
74	*	项目终验	72											
75	*	结束采购	72											
76	*	项目内部收尾	72											
		任务		非清	5动任务				手动摘要总	总成		外	部里程碑	♦
页目: 范围规划		拆分			5动里程	碑 🛇			手动摘要				后期限	•
	20年12月8		•		5动摘要				仅开始时间		[]	进		
		摘要			力任务 □期				仅完成时间 外部任务	ij	<u> </u>	- 手	动进度	
		次日洞女	U	·	L-ノダJ									









