

标识号	0	任务模式任	务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	六 日	2020年11月30日		日 一 二	2月7日	五 六 F
30	Ť	*	制定人力资 源计划	1 个工作日	2020年12月11日	2020年12月11日	17			<u> </u>			项目
31	Ť	*	制定人员配 备管理计划	1 个工作日	2020年12月14日	2020年12月14日							
32		*	规划沟通	1 个工作日	2020年12月15日	2020年12月15日	]						
33	Ť	*	制定沟通管 理计划	1 个工作日	2020年12月15日								
34		*	规划采购	2 个工作日	2020年12月11日	2020年12月14日	]						
35	<b>†</b>	*	自制外购分	1 个工作日	2020年12月11日	2020年12月11日	17					1	项目
36	<b>†</b>	*	制定采购文件	1 个工作日	2020年12月14日								
37		*	规划风险	3 个工作日	2020年12月21日	2020年12月23日	3						
38	<u></u>	*		1 个工作日	2020年12月21日								
39	•	*		1 个工作日	2020年12月22日								
40	<u>†</u>	*	制定风险登记		2020年12月23日								
41	<u>†                                    </u>	*		1 个工作日	2020年12月24日		39						
42	_	*	执行与监控	9 个工作日	2020年12月25日								
43	<u>†                                    </u>	*	组建项目团队		2020年12月25日		7						
44		*		7 个工作日	2020年12月28日								
45		*		7 个工作日	2020年12月28日								
46	Ť.	*		1 个工作日	2020年12月28日								
47	Ť	*		1 个工作日	2020年12月29日								
48	Ť.	*	输入序列	1 个工作日	2020年12月30日								
49	Ť.	*	选择文件	1 个工作日	2020年12月31日								
50	•	*		1 个工作日			48						
51	Ť	*		1 个工作日	2020年12月30日								
52		*		1 个工作日	2020年12月28日								
53	<b>?</b>	*	发布厂告	1 个工作日	2020年12月28日			-					
54		*	管理员模块	4 个工作日	2020年12月28日			-					
55	<u>•</u>	*		1 个工作日	2020年12月28日								
56	<u> </u>	*		1 个工作日	2020年12月29日								
57	Ţ	*		1 个工作日	2020年12月30日			-					
58	7	*		1 个工作日	2020年12月31日			-					
59		*	项目监控	3 个工作日	2020年12月28日	2020年12月30日							
			任务		非活动任务	务	手动摘要点	总成 🚃		外部里程碑	$\Diamond$		
			拆分				手动摘要	_		最后期限	•		
	项目:时间、成本规划							a -			*		
日期:	2020	年12月9日	里程碑	•	非活动摘到	<b>∀</b>	□ 仅开始时ì			进度			
			摘要		手动任务		【 仅完成时门	司 ▮		手动进度			
			项目摘要		【 仅工期		外部任务						
						第 2 页							

标识号	任务模式任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务			2020年11月30日		2020年1	2月7日	
•						六上	日	-   二   三   四	五 :	六 日 一 三	三 四 ヨ	五 六
60	★ 各项指标监	11 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日								
61	★ 监控评审	1 个工作日	2020年12月29日	2020年12月29日								
62	★ 変更评审	1 个工作日	2020年12月30日	2020年12月30日	60							
63	★ 例会	1 个工作日		2020年12月28日								
64		1 个工作日		32020年12月28日								
65		11 个工作日		2020年12月28日								
66		11 个工作日		2020年12月28日								
67	★ 干系人沟通	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日								
68	<b>★</b> 团队建设	1 个工作日	2020年12月28日	日2020年12月28日								
69	★ 培训	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日								
70	★ 娱乐活动	1 个工作日		2020年12月28日								
71	★ 沟通	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日								
72	★ 采购	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日								
73	→ 项目验收	1 个工作日	2021年1月6日	2021年1月6日	43							
74	<b>★</b> 收尾	1 个工作日	2021年1月7日	2021年1月7日								
75		1 个工作日		2021年1月7日	72							
76	★ 结束采购	1 个工作日	2021年1月7日	2021年1月7日	72							
77	→ 项目内部收尾	1 个工作日	2021年1月7日	2021年1月7日	72							







