

标识号在	壬务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	日	2020	年11月30日 二 三 四	75	六 日	2020年12 一 二	月7日 : 三 四 五 六 日
17	估算资源	1 个工作日	2020年12月9日	2020年12月9日	16	Н		<u> </u>		<u>/ </u>		项目经理
18	估算持续时间	1 个工作日	2020年12月10日	2020年12月10日	17							项目经理
19	制定进度计划	1 个工作日	2020年12月11日	2020年12月11日	18							项目经理
20	形成进度基准	1 个工作日	2020年12月14日	2020年12月14日	19							1
21	规划成本	3 个工作日	2020年12月15日	2020年12月17日								
22	项目成本估算	1 个工作日	2020年12月15日	2020年12月15日	20							
23	项目预算	1 个工作日	2020年12月16日	2020年12月16日	22							
24	形成范围基准	1 个工作日	2020年12月17日	2020年12月17日	23							
25	规划质量	2 个工作日	2020年12月9日	2020年12月10日							I	
26	制定测试计划	1 个工作日	2020年12月9日	2020年12月9日	14						ì	质量专家
27	制定测试用例	1 个工作日	2020年12月10日	2020年12月10日	26							质量专家
28	规划人力资源	2 个工作日	2020年12月10日	2020年12月11日								
29	制定人力资源计划	1 个工作日	2020年12月10日	2020年12月10日	17							项目经理
30	制定人员配备管理计	1 个工作日	2020年12月11日	2020年12月11日	29							项目经理
31	规划沟通	1 个工作日	2020年12月14日	2020年12月14日								E
32	制定沟通管理计划	1 个工作日	2020年12月14日	2020年12月14日	30							4
		任务	=======================================	活动任务	手动]摘要总	.成 🗕		<i>\$</i>	小部里程码	₽ ♦	
		1 41		活动里程碑 ◇		消滅要	,			- 617至7五8 最后期限	•	
	范围规划 2020年12月1日	里程碑		活动摘要		始时间	Е			进度		
口州: 2	2020年12月1日	摘要	——— 手	动任务	仅完	E成时间]		Ę	手动进度		
		项目摘要	仅	工期	外部	任务						
				第 2	页							

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	日	2020	年11月30日 二 三 四	#1	六 日	2020年12月7日 一 二 三	加 五 -	六 日 -
33	规划采购	2 个工作日	2020年12月10日	2020年12月11日		Н		<u> </u>	<u> </u>	/ \			/
34	自制外购分析	1 个工作日	2020年12月10日	2020年12月10日	17							项目	经理
35	制定采购文件	1 个工作日	2020年12月11日	2020年12月11日	34								项目经理
36	规划风险	3 个工作日	2020年12月18日	2020年12月22日									
37	识别风险	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日	15, 21, 25, 28								
38	风险分析	1 个工作日	2020年12月21日	2020年12月21日	37								
39	制定风险登记册	1 个工作日	2020年12月22日	2020年12月22日	38								
40	规划整合	1 个工作日	2020年12月23日	2020年12月23日	39								
41	执行与监控	9 个工作日	2020年12月25日	2021年1月6日									
42	组建项目团队	1 个工作日	2020年12月25日	2020年12月25日	7								
43	项目执行	7 个工作日	2020年12月28日	2021年1月5日									
44	用户模块	7 个工作日	2020年12月28日	2021年1月5日									
45	注册登录	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	42								
46	首页	1 个工作日	2020年12月29日	2020年12月29日	45								
47	输入序列	1 个工作日	2020年12月30日	2020年12月30日	46								
48	选择文件	1 个工作日	2020年12月31日	2020年12月31日	47								
,		任务	al	=活动任务	手动摇	要点	成			外部里程码	₽ ♦		
		1 41		=活动里程碑 ◇	手动捕		,,,,		—	最后期限	•		
	范围规划 2020年12月1日			=活动摘要 『	仅开始		Е			进度			
口期:	2020年12月1日	摘要	一一 1	动任务	仅完成	讨时间				手动进度			
		项目摘要	[13	又工期	外部任	务							
				第 3	页								

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	日	2020)年11月30日 一 二 元	#	六 日 :	2020年12月7日 一 二 三 匹	1 75 7	20
49	查看结果	1 个工作日	2021年1月1日	2021年1月1日	48			<u> </u>		/		1 11. /	<u> </u>
50	更改邮箱	1 个工作日	2020年12月30日	2020年12月30日	46								
51	商家模块	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日									
52	发布广告	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	42								
53	管理员模块	3 个工作日	2020年12月28日	2020年12月30日									
54	商家审核	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	42								
55	维护数据库	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	42								
56	序列比对分析	1 个工作日	2020年12月29日	2020年12月29日	55								
57	备份	1 个工作日	2020年12月30日	2020年12月30日	56								
58	项目监控	3 个工作日	2020年12月28日	2020年12月30日									
59	各项指标监控	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	42								
60	监控评审	1 个工作日	2020年12月29日	2020年12月29日	59								
61	变更评审	1 个工作日	2020年12月30日	2020年12月30日	60								
62	例会	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	42								
63	管理干系人	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日									
64	发布项目信息	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	42								
		任务	=======================================	活动任务	手动排	商要总	成 🕳			外部里程碑	<u> </u>		
-x	-++ I I I I I I I	1 41		‡活动里程碑 ◇	手动抽		ı			最后期限	•		
	范围规划 2020年12月1日	里程碑	♦	‡活动摘要 『	仅开如	台时间	Е		j	进度			
H 291.	2020 T12/11 H	摘要		三动任务	仅完成]	l	3	手动进度			
		项目摘要	T (V	又工期	外部包	£务							
		<u> </u>		第 4	页								

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	日	2020	月30日 三 四	T	六	2	2020年	12月7日	m 7	. 六	202
65	报告监控指标	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	42			 <u> </u>	<u> II.</u>] '	_ _	. 二	<u> </u>	. /\	
66	干系人沟通	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	42											
67	团队建设	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日												
68	培训	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	42											
69	娱乐活动	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	42											
70	沟通	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	42											
71	采购	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	42											
72	项目验收	1 个工作日	2021年1月6日	2021年1月6日	43											
73	收尾	1 个工作日	2021年1月7日	2021年1月7日												
74	项目终验	1 个工作日	2021年1月7日	2021年1月7日	72											
75	结束采购	1 个工作日	2021年1月7日	2021年1月7日	72											
76	项目内部收尾	1 个工作日	2021年1月7日	2021年1月7日	72											
	I .		I.													











