标识号	0	任务模式	任务名称	3	工期		开始时间		完成时间		前置任务		资源名称	1日
		*	启动		5 个工作日		2020年1	1月9日	2020年11	月13日				
2	ŧ	-5	启动	核心团队	1 个工作日		2020年11	月9日	2020年11	月9日			项目经理,UI专家	
3	ŧ	-9	干系	人分析	1 个工作日		2020年11	月9日	2020年11	月9日			项目经理	
4	6	-5	里程	碑计划	1 个工作日		2020年11	月9日	2020年11	月9日			项目经理	
5		-5	制定	项目章程	1 个工作日		2020年11	1月12日	2020年11	月12日	2,3,4		项目经理	
6	III	-5	项目	启动大会	1 个工作日		2020年11	1月13日	2020年11	月13日	5		项目经理,需求专家	3
7		*?	规划											
8		*	规划	范围	4 个工作日		2020年1	1月14日	2020年11	月17日				
9	III		制	定需求说明书	1 个工作日		2020年11	I月14日	2020年11	月14日	6		需求专家	
10	III		界	面设计	1 个工作日		2020年11	I月15日	2020年11	月15日	9		UI专家	
11		*	详	细设计说明书	1 个工作日		2020年11	1月15日	2020年11	月15日	9		设计专家	
12		*	项	目范围说明书	1 个工作日		2020年11	1月15日	2020年11	月15日	9		项目经理	
13		*	创	建WBS	1 个工作日		2020年11	1月16日	2020年11	月16日	10,11,12		项目经理	
14		*	形	成范围基准	1个工作日		2020年11	月17日	2020年11月	17日	13		项目经理	
15		*	规划	时间	5 个工作日		2020年11	月18日	2020年11月	24日				
16		*	排	列工作包顺序	1个工作日		2020年11	月18日	2020年11月	18日	14		项目经理	
17	_	*	估	算资源	1个工作日		2020年11	月19日	2020年11月	19日	16		项目经理	
18	•	*		算持续时间	1个工作日		2020年11		2020年11月		17		项目经理	
19	•	-5		定进度计划	1个工作日		2020年11		2020年11月		18		项目经理	
20	Ť	-5		成进度基准	1个工作日		2020年11		2020年11月		19		项目经理	
21		*	规划	· ·	3 个工作日		2020年11		2020年11月					
22		*	项	目成本估算	1个工作日		2020年11	月25日	2020年11月	25日	20		项目经理	
				Task		Inactive S	Summary			External Ta	sks			
				Split		Manual T	ask			External M	ilestone	\Diamond		
				Milestone	♦	Duration-	-only			Deadline		•		
Project: 线粒体基因组注释.mpp				Summary Rollu	р		Progress							
Date: 2020年12月1日			Project Summary		Manual S	•			Manual Pro	ogress				
				Inactive Task		Start-only	•	С			J			
				Inactive Milestone	\Diamond	Finish-on		3						
							Page 1							

示识号	0	任务模式	任务名称	R	工期		开始时间		完成时间		前置任务		资源名称	1日 =
23	_	*	项	目预算	1个工作日		2020年11	月26日	2020年11月	26日	22		项目经理	
24		*	形	成范围基准	1个工作日		2020年11	月27日	2020年11月	27日	23		项目经理	
25		*	规划	质量	2个工作日		2020年11	月18日	2020年11月	19日				
26		*	制	定测试计划	1个工作日		2020年11	月18日	2020年11月	18日	14		质量专家	
27		*	制	定测试用例	1个工作日		2020年11	月19日	2020年11月	19日	26		质量专家	
28		*	规划	人力资源	2个工作日		2020年11	月20日	2020年11月	23日				
29	ŧ	-5	制	定人力资源计划	1个工作日		2020年11	月20日	2020年11月	20日	17		项目经理	
30	ŧ	-5	制	定人员配备管理计划	1个工作日		2020年11	月23日	2020年11月	23日	29		项目经理	
31		*	规划	沟通	1个工作日		2020年11	月24日	2020年11月	24日				
32	ŧ	9	制	定沟通管理计划	1个工作日		2020年11	月24日	2020年11月	24日	30		项目经理	
33		*	规划	采购	2个工作日		2020年11	月20日	2020年11月	23日				
34	ŧ	-9	自	制外购分析	1个工作日		2020年11	月20日	2020年11月	20日	17		项目经理	
35	ŧ	-9	制	定采购文件	1个工作日		2020年11	月23日	2020年11月	23日	34		项目经理	
36		*	规划	风险	4 个工作日		2020年12		2020年12月	4日				
37	•	-9	识	别风险	1个工作日		2020年12		2020年12月	1日	15,21,25,2	28	项目经理	
38	İ	-9	风	险分析	1个工作日		2020年12	月2日	2020年12月	2日	37		项目经理	
39	İ	-9	制	定风险登记册	1个工作日		2020年12	月3日	2020年12月	3日	38		项目经理	
40	ŧ	-9	规划		1个工作日		2020年12	月4日	2020年12月	4日	39		项目经理	
41		*	执行与		39 个工作日		2020年11		2020年12月					
42		*		项目团队	1个工作日		2020年11		2020年11月		7		项目经理,测试员	1
43		-5	项目		31 个工作日		2020年11		2020年12月					
44		*	用	户模块	11 个工作日		2020年12	月1日	2020年12月	15日				
				Task		Inactive S	Summary			External Ta	isks			
				Split		Manual T	ask			External M	ilestone	\Diamond		
Project: 线粒体基因组注释.mpp		Milestone	•	Duration-	-only			Deadline		•				
		Summary I	1	Manual S	Summary Rollu	р		Progress						
ate: 2	.020	年12月1日		Project Summary		Manual S				Manual Pr	ogress			
				Inactive Task		Start-only	•	Е			-			
				Inactive Milestone		Finish-on		3						
							Page 2							

标识号	任务模	式 任务名称	T	工期	开如	台时间	完成时间		前置任务		资源名称	1E =
45	*		注册登录	2 个工作日	202	20年12月1日	2020年12月	月2日	42		程序员1	
46	-9		首页	1个工作日	202	20年12月3日	2020年12月	月3日	45		程序员1	
47	-		输入内容	2个工作日	202	20年12月4日	2020年12月	月7日	46		程序员2	
48			查看结果	1个工作日	202	20年12月8日	2020年12月	∃8日	47		程序员2	
49	*	管	理员模块	10 个工作日	202	20年11月30日	2020年12月	月11日				
50	*		审核注册用户	1个工作日	202	20年11月30日	2020年11]30日				
51	*		用户数据库管理	2个工作日	202	20年12月3日	2020年12月	月4日				
52	*		基因数据库管理	3个工作日	202	20年11月5日	2020年11	月9日				
53	*		审核商家广告	1个工作日	202	20年12月1日	2020年12月	月1日	62			
54	*		播放广告	1个工作日	202	20年12月1日	2020年12月	月1日	62			
55	*	内	部实现模块	10 个工作日	202	20年11月30日	2020年12月	月11日				
56	*		收集数据	2个工作日	202	20年11月30日	2020年12月	月1日				
57	-5		数据过滤	2个工作日	202	20年12月2日	2020年12月	月3日	56			
58	-5		基因组装	2个工作日	202	20年12月4日	2020年12月	月7日	57			
59	-5		基因注释	2个工作日	202	20年12月8日	2020年12月	月9日	58			
60	-5		基因可视化	2个工作日	202	20年12月10日	2020年12月]11日	59			
61	*	商	家模块	1个工作日	202	20年11月30日	2020年11	月30日				
62	*		发布广告	1个工作日	202	20年11月30日	2020年11月]30日				
63	*	项目	监控	12 个工作日	202	20年12月1日	2020年12	月16日				
64	† →	各	·项指标监控	7个工作日		20年12月1日	2020年12月		42		测试员1,项	目经理
65	=	监	控评审	4个工作日	202	20年12月10日	2020年12月	月15日	64		设计专家,项	页目经理
66	† 🖈	变	更评审	1个工作日	202	20年12月16日	2020年12月	月16日	65		设计专家,项	页目经理
			Task		Inactive Summ	nary		External Ta	sks			
			Split		Manual Task			External Mi	lestone	\Diamond		
	60 61 62 63 64 65 66 • Project: 线粒体基因组织		Milestone	♦	Duration-only			Deadline		•		
_			Summary		Manual Summ			Progress				
Date: 2	2020年12月1日	1	Project Summary		Manual Summ		1	Manual Pro	ogress			
			Inactive Task		Start-only	E			J			
			Inactive Milestone	\Diamond	Finish-only	3						
					Da	age 3						

示识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	1日
67	•	*	管理干系人	8个工作日	2020年12月1日	2020年12月10日			
68	ŧ	*	发布项目信息	6个工作日	2020年12月1日	2020年12月8日	42	项目经理	
69	ŧ	*	报告监控指标	5个工作日	2020年12月1日	2020年12月5日	42	项目经理	
70	ŧ	*	干系人沟通	6个工作日	2020年12月1日	2020年12月8日	42	项目经理	
71		*	团队建设	7个工作日	2020年12月1日	2020年12月9日			
72	ŧ	*	培训	1个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	42	UI专家,测试员1,测	
73	ŧ	*	娱乐活动	1个工作日	2020年12月2日	2020年12月2日	42	UI专家,测试员1,测	
74	ŧ	*	沟通	1个工作日	2020年12月3日	2020年12月3日	42	UI专家,测试员1,测	
75		*?	采购						
76	ŧ	-9	项目验收	1个工作日	2020年12月16日	2020年12月16日	43	UI专家,设计专家	
77		*	收尾	6个工作日	2020年12月25日	2021年1月1日			
78		-9	项目终验	1个工作日	2020年12月25日	2020年12月25日	76	UI专家,设计专家	
79		-5	项目采购	1个工作日	2020年12月25日	2020年12月25日	76	项目经理	
80		-5	项目内部收尾	3 个工作日	2020年12月30日	2021年1月1日	76	UI专家,测试员1,测	

















