标识号	0	任务模式	任务名称	Τ	工期		开始时间		完成时间		前置任务		资源名称	2020年11月
		*	启动		5 个工作日		2020年11	1月9日	2020年11	月13日				н
2	ŧ	-5	1.2 2	核心团队	1 个工作日		2020年11		2020年11				项目经理,UI专家	
3	İ	-5	干系	人分析	1 个工作日		2020年11	月9日	2020年11	月9日			项目经理	
4	6	-5	里程	碑计划	1 个工作日		2020年11	月9日	2020年11	月9日			项目经理	
5		-5	制定	项目章程	1 个工作日		2020年11	月12日	2020年11	月12日	2,3,4		项目经理	
6		-5	项目	启动大会	1 个工作日		2020年11	月13日	2020年11	月13日	5		项目经理,需求专家	
7		*?	规划											
8		*	规划	范围	4 个工作日		2020年11	1月14日	2020年11	月17日				
9		-5	制	定需求说明书	1 个工作日		2020年11	月14日	2020年11	月14日	6		需求专家	
10		-9	界	面设计	1 个工作日		2020年11	月15日	2020年11	月15日	9		UI专家	
11		*	详	细设计说明书	1 个工作日		2020年11	月15日	2020年11	月15日	9		设计专家	
12		*	项	目范围说明书	1 个工作日		2020年11	月15日	2020年11	月15日	9		项目经理	
13		*	创	建WBS	1 个工作日		2020年11	月16日	2020年11	月16日	10,11,12		项目经理	
14		*	形	成范围基准	1个工作日		2020年11	月17日	2020年11月]17日	13		项目经理	
15		*	规划	时间	5 个工作日		2020年11	月18日	2020年11月]24日				
16		*	排	列工作包顺序	1个工作日		2020年11	月18日	2020年11月]18日	14		项目经理	
17		*	估	算资源	1个工作日		2020年11	月19日	2020年11月]19日	16		项目经理	
18	İ	*	估	算持续时间	1个工作日		2020年11	月20日	2020年11月]20日	17		项目经理	
19	İ	-5	指	定进度计划	1个工作日		2020年11		2020年11月]23日	18		项目经理	
20	Ť	-5	形	成进度基准	1个工作日		2020年11		2020年11月]24日	19		项目经理	
21		*	规划	成本	3 个工作日		2020年11		2020年11月					
22		*	项	目成本估算	1个工作日		2020年11	月25日	2020年11月]25日	20		项目经理	
				Task		Inactive S	Summary			External Ta	sks			
				Split		Manual T	•			External M	ilestone	\Diamond		
				Milestone	♦	Duration	-only			Deadline		•		
	Project: 简单项目计划(2)		2)	Summary			Summary Rollu	p		Progress				
Date: 2	Date: 2020年12月1日			Project Summary		Manual S	•	·		Manual Pro	oaress			
				Inactive Task	-	Start-only	•	Е	-		- y. 			
				Inactive Milestone	\Diamond	Finish-on		3						
							Page 1							

示识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年11月
23	_	*	项目预算	1个工作日	2020年11月26日	2020年11月26日	22	项目经理	
24		*	形成范围基准	1个工作日	2020年11月27日	2020年11月27日	23	项目经理	
25		*	规划质量	2 个工作日	2020年11月18日	2020年11月19日			
26		*	制定测试计划	1个工作日	2020年11月18日	2020年11月18日	14	质量专家	
27		*	制定测试用例	1个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	26	质量专家	
28		*	规划人力资源	2个工作日	2020年11月20日	2020年11月23日			
29	İ	-9	制定人力资源计划	1个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	17	项目经理	
30	İ	-9	制定人员配备管理	型计划 1个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	29	项目经理	
31		*	规划沟通	1个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日			
32	ŧ	-5	制定沟通管理计划	1个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	30	项目经理	
33		*	规划采购	2 个工作日	2020年11月20日	2020年11月23日			
34	ŧ	-5	自制外购分析	1个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	17	项目经理	
35	ŧ	5	制定采购文件	1个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	34	项目经理	
36		*	规划风险	4 个工作日	2020年12月1日	2020年12月4日			
37	ŧ	-5	识别风险	1个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	15,21,25,28	项目经理	
38	ŧ	-5	风险分析	1个工作日	2020年12月2日	2020年12月2日	37	项目经理	
39	ŧ	-5	制定风险登记册	1个工作日	2020年12月3日	2020年12月3日	38	项目经理	
40	ŧ	-5	规划整合	1个工作日	2020年12月4日	2020年12月4日	39	项目经理	
41		*	执行与监控	20 个工作日	2020年11月30日	2020年12月25日			
42		*	组建项目团队	1个工作日	2020年11月30日			项目经理,测试员1	
43		-9	项目执行	31个工作日	2020年11月5日				
44		*	用户模块	11 个工作日	2020年12月1日	2020年12月15日			
			Task		Inactive Summary	Externa	l Tasks		
			Split		Manual Task	Externa	l Milestone 🔷		
Project: 简单项目计划(2) Summary				♦	Duration-only	Deadlin	ne 👢		
) Summary		Manual Summary Rollup	Progres	ss		
Date: 2020年12月1日 Project Summary					Manual Summary	Manual	l Progress		
			Inactive Task		Start-only C		-		
			Inactive Milestone	\Diamond	Finish-only				
			I		Page 2				

标识号	Ð	任务模式	任务名称	尔	工期		开始时间		完成时间		前置任务		资源名称	2020年11月
45		*		注册登录	2 个工作日		2020年12	2月1日	2020年12]2日	42		程序员1	
46		9		首页	1个工作日		2020年12	2月3日	2020年12	月3日	45		程序员1	
47		-5		输入内容	2个工作日		2020年12	2月4日	2020年12	月7日	46		程序员2	
48		*		分析输入	6个工作日		2020年12	2月2日	2020年12	月9日				
49		-5		查看结果	1个工作日		2020年12	2月8日	2020年12	∃8日	47		程序员2	
50		*	管	理员模块	10 个工作日		2020年1	1月30日	2020年12	月11日				
51		*		审核注册用户	1个工作日		2020年12	1月30日	2020年11	月30日				
52		*		用户数据库管理	2个工作日		2020年12	2月3日	2020年12	月4日				
53		*		基因数据库管理	3 个工作日		2020年12	1月5日	2020年11	月9日				
54		*		审核商家广告	1个工作日		2020年12	2月1日	2020年12	月1日	57			
55		*		播放广告	1个工作日		2020年12		2020年12	月1日	57			
56		*	商	家模块	1个工作日		2020年1	1月30日	2020年11	月30日				
57		*		发布广告	1个工作日		2020年12		2020年11	月30日				
58		*	项目	监控	12 个工作日		2020年12	2月1日	2020年12					
59	•	*	各	·项指标监控	7个工作日		2020年12	2月1日	2020年12	月9日	42		测试员1,项目经理	
60	iii	-5	监	控评审	4个工作日		2020年12	2月10日	2020年12	月15日	59		设计专家,项目经理	
61	İ	*	变	更评审	1个工作日		2020年12		2020年12	月16日	60		设计专家,项目经理	
62		*	管理	!干系人	8个工作日		2020年12		2020年12					
63	İ	*	发	布项目信息	6个工作日		2020年12		2020年12		42		项目经理	
64	ŧ	*		告监控指标	5 个工作日		2020年12		2020年12		42		项目经理	
65	Ť	*		系人沟通	8个工作日		2020年12		2020年12		42		项目经理	
66		*	团队	建设	7个工作日		2020年12	2月1日	2020年12	月9日				
				Task		Inactive S	Summary			External Ta	isks			
				Split		Manual 1	Гask			External M	ilestone	\Diamond		
	Project: 简单项目计划(2) Date: 2020年12月1日			Milestone	♦	Duration	-only			Deadline		•		
-)	Summary		Manual S		ир		Progress				
Date: 2				Project Summary		Manual S	-		1	Manual Pr	ogress			
				Inactive Task		Start-onl	y	Е						
				Inactive Milestone	\Diamond	Finish-or	-	3						
							Page 3							

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年11月
	0								日
67	ŧ	*	培训	1个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	42	UI专家,测试员1,测	J:
68	ŧ	*	娱乐活动	1个工作日	2020年12月2日	2020年12月2日	42	UI专家,测试员1,测	J ·
69	ŧ	*	沟通	1个工作日	2020年12月3日	2020年12月3日	42	UI专家,测试员1,测	J [.]
70	ŧ	-5	项目验收	1个工作日	2020年12月16日	2020年12月16日	43	UI专家,设计专家	
71		*	收尾	6个工作日	2020年12月20日	2020年12月25日			
72		-5	项目终验	1个工作日	2020年12月21日	2020年12月21日	70	UI专家,设计专家	
73		-5	项目采购	1个工作日	2020年12月21日	2020年12月21日	70	项目经理	
74	-	-5	项目内部收尾	3 个工作日	2020年12月23日	2020年12月25日	70	UI专家,测试员1,测	J ÷

















