| 标识号  | 0        | 任务模式任         | 务名称     | 工期       | 开始时间          | 完成时间         | 前置任务          | 资源名称                                   | 直接成本                            | 间接成本       | 储备资金      | 月2日 |
|------|----------|---------------|---------|----------|---------------|--------------|---------------|--|---------------------------------|------------|-----------|-----|
| 0    | •        | <u> </u>      |         | 30 个工4   | F日 2020年11月6日 | 2020年12月30   | H             |  |                                 |            |           |     |
| 1    |          | <u>_</u>      | 启动      |          | 5日2020年11月6日  |              |               |  | ¥3, 250. 00                     | ¥325. 00   | ¥650. 00  |     |
| 2    | i        | 3             |         |          | 日 2020年11月6日  |              |               | 项目经理,UI                                |                                 | ¥118.00    | ¥236.00   |     |
| 3    | I        | <u></u>       | 干系人分析   |          | 日 2020年11月6日  |              |               | 项目经理                                   | ¥340.00                         | ¥34.00     | ¥68.00    |     |
| 4    | I        | 2             | 里程碑计划   |          | 日 2020年11月6日  |              |               | 项目经理                                   | ¥340.00                         | ¥34.00     | ¥68. 00   |     |
| 5    | <u> </u> | <u></u>       | 制定项目章程  |          | 日 2020年11月9日  |              |               | 项目经理                                   | ¥340.00                         | ¥34.00     | ¥68. 00   |     |
| 6    |          | <u></u>       | 项目启动大会  |          | 日 2020年11月10日 |              |               | UI专家,设计                                |                                 | ¥105.00    | ¥210.00   |     |
| 7    |          | <b>4</b>      | 规划      | 23 个工    | 作[2020年11月11] | 日2020年12月1   | 1 H           |  | ¥7, 770. 00                     | ¥777. 00   | ¥1554. 00 |     |
| 8    |          | <u> </u>      | 规划范围    |          | 三日2020年11月11  |              |               |  | ¥1, 730. 00                     | ¥173.00    | ¥346. 00  |     |
| 9    |          | <u> </u>      |         |          | 日 2020年11月11日 |              |               | 需求专家                                   | ¥190.00                         | ¥19.00     | ¥38. 00   |     |
| 10   |          | <b>4</b>      | 界面设计    |          | 日 2020年11月12日 |              |               | UI专家                                   | ¥260.00                         | ¥26.00     | ¥52. 00   |     |
| 11   |          | <b>*</b>      |         |          | 日 2020年11月13日 |              |               | 设计专家                                   | ¥260.00                         | ¥26.00     | ¥52.00    |     |
| 12   |          | <b>*</b>      |         |          | 日 2020年11月13日 |              |               | 项目经理                                   | ¥340.00                         | ¥34.00     | ¥68. 00   |     |
| 13   |          | <b>*</b>      | 创建WBS   |          | 日 2020年11月16日 |              |               |  | ¥340.00                         | ¥34.00     | ¥68. 00   |     |
| 14   |          | <b>*</b>      | 形成范围基准  |          | 日 2020年11月17日 |              |               | 项目经理                                   | ¥340.00                         | ¥34.00     | ¥68. 00   |     |
| 15   |          | <b>*</b>      | 规划时间    |          | 日2020年11月18   |              |               | ЛПОТТ                                  | ¥1, 700. 00                     | ¥170.00    | ¥340.00   |     |
| 16   |          | <b>*</b>      |         |          | 日2020年11月18日  |              |               | 项目经理                                   | ¥340.00                         | ¥34.00     | ¥68.00    |     |
| 17   |          | *             | 估算资源    |          | 日2020年11月19日  |              |               | 项目经理                                   | ¥340.00                         | ¥34.00     | ¥68.00    |     |
| 18   |          | *             |         |          | 日2020年11月20日  |              |               | 项目经理                                   | ¥340.00                         | ¥34.00     | ¥68.00    |     |
| 19   |          | *             | 制定进度计划  |          | 日2020年11月23日  |              |               | 项目经理                                   | ¥340.00                         | ¥34.00     | ¥68.00    |     |
| 20   |          | *             | 形成进度基准  |          | 日2020年11月24日  |              |               | 项目经理                                   | ¥340.00                         | ¥34.00     | ¥68.00    |     |
| 21   |          | *             | 规划成本    |          | 日2020年11月25   |              |               | ,,,,,================================= | ¥1,020.00                       | ¥102.00    | ¥204.00   |     |
| 22   |          | *             | 项目成本估算  |          | 日 2020年11月25日 |              |               | 项目经理                                   | ¥340.00                         | ¥34.00     | ¥68.00    |     |
| 23   |          | *             | 项目预算    | 1 个工作    | 日 2020年11月26日 | 日2020年11月26  | 5日 22         | 项目经理                                   | ¥340.00                         | ¥34.00     | ¥68.00    |     |
| 24   |          | *             | 形成进度基准  | 1 个工作    | 日 2020年11月27日 | 32020年11月27  | 7日23          | 项目经理                                   | ¥340.00                         | ¥34.00     | ¥68.00    |     |
| 25   |          | *             | 规划质量    | 2 个工作    | 日2020年11月28   | 日2020年11月30  | 0日            |  | ¥260.00                         | ¥26.00     | ¥52.00    |     |
| 26   | į.       | *             | 制定测试计划  |          | 日 2020年11月28日 |              |               | 质量专家                                   | ¥130.00                         | ¥13.00     | ¥26.00    |     |
| 27   |          | *             |         | 1 个工作    | 日 2020年11月30日 | 日 2020年11月30 | )日 26         | 质量专家                                   | ¥130.00                         | ¥13.00     | ¥26.00    |     |
| 28   |          | *             | 规划人力资源  |          | 日2020年12月1日   |              |               |  | ¥680.00                         | ¥68.00     | ¥136.00   |     |
| 29   |          | *             |         | 1 个工作    | 日 2020年12月1日  | 2020年12月1    | 日 17          | 项目经理                                   | ¥340.00                         | ¥34.00     | ¥68.00    |     |
| 30   |          | *             |         |          | 日 2020年12月2日  |              |               | 项目经理                                   | ¥340.00                         | ¥34.00     | ¥68.00    |     |
| 31   |          | *             | 规划沟通    |          | 달日2020年12月3日  |              |               |  | ¥340.00                         | ¥34.00     | ¥68.00    |     |
| 32   |          | *             | 制定沟通管理计 | 十1 个工作   | 日 2020年12月3日  | 2020年12月3    | 日 30          | 项目经理                                   | ¥340.00                         | ¥34.00     | ¥68.00    |     |
|      |          |               | 任务      |          | 非活动任务         | 务            | 手动摘要          | 長总成                                    | 外部里                             | 程碑 🔷       |           |     |
| -E I | VD 477 1 | <b>在世間短いを</b> | , 拆分    |          | 非活动里和         | 星碑 ◇         | 手动摘要          | į                                      | 最后期                             | 限          |           |     |
|      |          | 体基因组注彩        | 里程碑     | <b>♦</b> | 非活动摘          |              | <b>工</b> 仅开始时 |  | 进度                              |            |           |     |
| 日期:  | 20204    | 年12月9日        | 摘要      | _        | <b></b> 手动任务  | _ "          |               |  | 手动进                             | <b>Ė</b>   |           |     |
|      |          |               |         |          |               |              | 仅完成时          |  | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | <b>I</b> 又 |           |     |
|      |          |               | 项目摘要    |          | 【 仅工期         |              | 外部任务          |  |                                 |            |           |     |
|      |          |               | I       |          |               |              |               |  |                                 |            |           |     |

| 現場   現場   現場   2  | 标识号 | 0     | 任务模式任务     | 名称           | I    | 期    | 开始日       | 寸间     | 完成                | 时间    | Ē    | <b></b>      | 资源名称            | 直接成本         | 间接成本                                  | 储备资金        | 月2日 |
|---|-----|-------|------------|--------------|------|------|-----------|--------|-------------------|-------|------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-----|
| 自制外頭分析  |     |       | <b>*</b>   | 规划采购         | 2    | 个工   | 作日2020    | 年12月4  | H 202             | 0年12月 | 7日   |              |                 | ¥680, 00     | ¥68, 00                               | ¥136, 00    |     |
|   | 34  | i i   | *          |              |      |      |           |        |                   |       |      | 7            | 项目经理            |              |                                       |             |     |
| 類切风險 3 十工作日2020年12月8日 2020年12月16日 15, 21, 25, 2 項目登置 ¥340, 00 ¥34, 00 ¥68, 00 38  | 35  |       | *          |              |      |      |           |        |                   |       |      |              | 项目经理            |              |                                       |             |     |
| 37  | 36  |       | *          |              |      |      |           |        |                   |       |      |              | >,,,,===        |              |                                       |             |     |
| 38  |     |       | *          |              |      |      |           |        |                   |       |      | 5, 21, 25, 2 | 项目经理            |              | ¥34.00                                | ¥68.00      |     |
| 制定风险登记册   | 38  |       | *          | 风险分析         |      |      |           |        | 3 202             | 0年12月 | 9日 3 | 7            | 项目经理            | ¥340.00      | ¥34.00                                | ¥68.00      |     |
| 41  |     |       | *          | 制定风险登        | 记册1  | 个工   | 作日 2020   | 年12月10 | 日 202             | 0年12月 | 10日3 | 8            | 项目经理            | ¥340.00      | ¥34.00                                | ¥68.00      |     |
| 42  |     |       | *          |              | 1    | 个工   | 作日 2020   | 年12月11 | 日 202             | 0年12月 | 11日3 | 9            | 项目经理            | ¥340.00      | ¥34.00                                | ¥68.00      |     |
| 43   項目執行   7   |     |       | <b>★</b> 1 | <b>丸行与监控</b> | 14   | 4 个コ | 二作 E 2020 | 年12月12 | 2日202             | 0年12月 | 30日  |              |                 | ¥18, 120. 00 | ¥1,812.00                             | ¥3, 624. 00 |     |
| 44  |     |       | *          | 创建项目团队       | 1    | 个工   | 作日 2020   | 年12月14 | 日 202             | 0年12月 | 14日7 |              | 项目经理,测          | ì¥1, 260. 00 |                                       |             |     |
| 45  |     |       | *          | 项目执行         |      |      |           |        |                   |       |      |              |                 | ¥3, 340.00   | ¥334.00                               | ¥668.00     |     |
| ##  |     |       | *          |              |      |      |           |        |                   |       |      |              |                 | ¥1, 300. 00  | ¥130.00                               | ¥260.00     |     |
| 46  |     |       | *          | 注册登录         | 1    | 个工   | 作日 2020   | 年12月15 | 5日 202            | 0年12月 | 15日4 | 2            | 程序员1            | ¥260.00      |                                       | ¥52.00      |     |
| ##  |     |       | *          |              |      |      |           |        |                   |       |      | :5           | 程序员1            |              | ¥26.00                                |             |     |
| ## 重置密码 1 个工作日 2020年12月18日 2020年12月18日 45 程序员2 ¥260.00 ¥26.00 ¥52.00 第 7 大作日 2020年12月15日 2020年12月15日 42 程序员2 ¥260.00 ¥26.00 ¥52.00 第 7 大作日 2020年12月15日 2020年12月15日 42 程序员2 ¥260.00 ¥26.00 ¥2 |     |       | *          |              |      |      |           |        |                   |       |      | -6           | 程序员2            |              | ¥26.00                                |             |     |
|   |     |       | *          |              |      | 个工   | 作日 2020   | 年12月18 | 3日 202            | 0年12月 | 18日4 | 7            | 程序员1            |              | ¥26.00                                |             |     |
| 51  |     |       | *          |              | 1    | 个工   | 作日 2020   | 年12月18 | 3日 202            | 0年12月 | 18日4 | .5           | 程序员2            | ¥260.00      |                                       |             |     |
| 管理员模块   |     |       | *          | 商家模块         |      |      |           |        |                   |       |      |              |                 |              |                                       |             |     |
| 用户注册信息1   |     |       | *          |              |      | 个工   | 作日 2020   | 年12月15 | 5日 202            | 0年12月 | 15日4 | 2            | 程序员2            | ¥260.00      | ¥26.00                                |             |     |
| 54  |     |       | *          |              |      |      |           |        |                   |       |      |              |                 |              | ¥178.00                               |             |     |
| F列比対分析2 个工作日2020年12月19日2020年12月21日42 程序员2 ¥420.00 ¥42.00 ¥84.00   |     |       | *          |              |      |      |           |        |                   |       |      | 2            | 程序员2            |              |                                       |             |     |
| 56 ★ 基因数据库管 2 个工作日 2020年12月19日 2020年12月21日 42 程序员1 ¥420.00 ¥42.00 ¥84.00   57 ★ 条份 2 个工作日 2020年12月22日 2020年12月23日 42 程序员1 ¥420.00 ¥42.00 ¥84.00   58 项目监控 3 个工作日 2020年12月23日 2020年12月25日  |     |       | *          |              |      |      |           |        |                   |       |      | 2            | 程序员1            |              |                                       |             |     |
| 57 备份 2 个工作日 2020年12月22日 2020年12月23日 42 程序员1 ¥420.00 ¥42.00 ¥84.00   58 项目监控 3 个工作日 2020年12月23日 2020年12月25日 ¥4,680.00 ¥468.00 ¥936.00   59 各项指标监控 1 个工作日 2020年12月23日 2020年12月23日 42 测试员1,测试¥740.00 ¥148.00   60 监控评审 1 个工作日 2020年12月24日 2020年12月24日 59 设计专家,项 ¥920.00 ¥92.00 ¥184.00   61 文更评审 1 个工作日 2020年12月25日 2020年12月25日 60 设计专家,项 ¥920.00 ¥92.00 ¥184.00   62 例会 1 个工作日 2020年12月25日 2020年12月25日 42 UI 专家,测试 ¥2,100.00 ¥210.00 ¥420.00   63 管理干系人 2 个工作日 2020年12月26日 2020年12月27日 ¥1,020.00 ¥102.00 ¥204.00   64 发布项目信息 1 个工作日 2020年12月26日 2020年12月26日 42 项目经理 ¥340.00 ¥34.00 ¥68.00   65 报告监控指标 1 个工作日 2020年12月26日 2020年12月26日 42 项目经理 ¥340.00 ¥34.00 ¥68.00   项目经理 ¥340.00 ¥340.00 ¥34.00 ¥68.00 ¥68.00 ¥68.00   项目: 线粒体基因组注释 大工作日 2020年12月26日 2020年12月26日 42 项目经理 Y部 40.00 ¥68.00 ¥68.00   |     | • ;   | *          |              |      |      |           |        |                   |       |      |              |                 |              |                                       |             |     |
| 58  |     | • ;   | *          |              |      |      |           |        |                   |       |      |              |                 |              |                                       |             |     |
| 59  |     |       | *          |              |      |      |           |        |                   |       |      | 2            | 程序员1            |              |                                       |             |     |
| 60  |     |       | *          |              |      |      |           |        |                   |       |      |              |                 |              |                                       |             |     |
| 61  |     |       | *          |              |      |      |           |        |                   |       |      |              |                 |              |                                       |             |     |
| 62  |     |       | *          |              |      |      |           |        |                   |       |      |              |                 |              |                                       |             |     |
| 63  |     | • :   | *          |              |      |      |           |        |                   |       |      |              |                 |              |                                       |             |     |
| 64 ★  |     | • ;   | *          | 例会           |      |      |           |        |                   |       |      | :2           | UI专家,测试         |              |                                       |             |     |
| 65  |     |       | *          | 管理干系人        |      |      |           |        |                   |       |      |              |                 |              |                                       |             |     |
| 任务  |     | ļ į   | *          |              |      |      |           |        |                   |       |      |              |                 |              |                                       |             |     |
| 项目: 线粒体基因组注释<br>日期: 2020年12月9日  | 65  | į į   | *          | 报告监控指        | 标 1  | 个工   | 作日 2020   | 年12月26 | 6日 202            | 0年12月 | 26日4 | 2            | 项目经理            | ¥340.00      | ¥34.00                                | ¥68.00      |     |
| 项目: 线粒体基因组注释<br>日期: 2020年12月9日  |     |       |            | 任务           |      |      |           | 非活动但   | <b>E</b> 务 $\Box$ |       |      | 手动摘要总        | 总成              | 外部里利         | 程碑 ◇                                  |             |     |
| 项目: 线粒体基因组注释  |     |       |            | 拆分           |      |      |           | 非活动耳   | 1程碑 ◇             |       |      | 手动摘要         |                 | ── 最后期降      | 限 ♣                                   |             |     |
| $  \Box \mathfrak{M}, 2020 + 12 \Box \mathfrak{I} \Box \mathfrak{M}  $  |     |       |            |              |      |      |           |        |                   |       |      |              | -<br>ਗ <b>Γ</b> |              |                                       |             |     |
|   | 日期: | 2020年 | =12月9日     |              | `    |      |           |        |                   |       | u .  |              |                 |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |     |
| 项目摘要  |     |       |            |              | Hi I |      |           |        |                   |       |      |              | 74              | 1 491 KT/    | ~                                     |             |     |
| 项目摘要  |     |       |            | 坝日個岩         | 安 ー  |      |           | 1以上别   |                   |       |      | クト部仕务        |                 |              |                                       |             |     |

| 标识号 | 任务模式任务名称    | 工期    | 开始时间       | 完成时间             | 前置任务  | 资源名称    | 直接成本        | 间接成本    | 储备资金        | 月2日 |
|-----|-------------|-------|------------|------------------|-------|---------|-------------|---------|-------------|-----|
| U   |             |       |            |                  |       |         |             |         |             | 三日  |
| 66  | ★ 干系人沟通     | 1 个工作 | 日 2020年12月 | ]27日 2020年12月2   | 7日 40 | 项目经理    | ¥340.00     | ¥34.00  | ¥68.00      |     |
| 67  | → 团队建设      | 1 个工作 | 日2020年12月  | 月28日2020年12月2    | 8日    |         | ¥6, 300.00  | ¥630.00 | ¥1, 260. 00 |     |
| 68  | ★ 培训        | 1 个工作 | 日 2020年12月 | ] 28日 2020年12月28 | 8日 42 | UI专家,测试 | ¥2, 100.00  | ¥210.00 | ¥420.00     |     |
| 69  | ★    娱乐活动   | 1 个工作 | 日 2020年12月 | ]28日 2020年12月28  | 8日 42 | UI专家,测试 | ¥2, 100.00  | ¥210.00 | ¥420.00     |     |
| 70  | ★           | 1 个工作 | 日 2020年12月 | ]28日 2020年12月28  | 8日 42 | UI专家,测试 | ¥2, 100.00  | ¥210.00 | ¥420.00     |     |
| 71  | ★ 采购        | 1 个工作 | 日 2020年12月 | ]28日 2020年12月28  | 8日 42 | 项目经理    | ¥340.00     | ¥34.00  | ¥68.00      |     |
| 72  |             | 1 个工作 | 日 2020年12月 | ]28日 2020年12月28  | 8日 43 | UI专家,设计 | ¥1, 180.00  | ¥118.00 | ¥236.00     |     |
| 73  | <b>★</b> 收尾 | 1 个工作 | 日2020年12月  | 月29日2020年12月2    | 9日    |         | ¥3, 620.00  | ¥362.00 | ¥724.00     |     |
| 74  |             | 1 个工作 | 日 2020年12月 | ] 29日 2020年12月29 | 9日 72 | UI专家,设计 | ¥1, 180.00  | ¥118.00 | ¥236.00     |     |
| 75  | ★    结束采购   | 1 个工作 | 日 2020年12月 | 129日 2020年12月29  | 9日 72 | 项目经理    | ¥340.00     | ¥34.00  | ¥68.00      |     |
| 76  |             | 1 个工作 | 日 2020年12月 | 129日 2020年12月29  | 9日 72 | UI专家,测试 | ¥2, 100. 00 | ¥210.00 | ¥420.00     |     |













