标识号	Ð	任务模式	任务名称	<b>T</b>	工期		开始时间		完成时间		前置任务		资源名称	2020 <del>2</del> 六
		*	启动		5 个工作日		2020年1	1月9日	2020年11	月13日				
2	ŧ	5	启动	核心团队	1 个工作日		2020年1	1月9日	2020年11	月9日			项目经理,UI专家	
3	ŧ	-5	干系	人分析	1 个工作日		2020年1	1月9日	2020年11	月9日			项目经理	
4	<b>(2)</b>	-5	里程	碑计划	1 个工作日		2020年1	1月9日	2020年11	月9日			项目经理	
5		-5	制定	项目章程	1 个工作日		2020年1	1月12日	2020年11	月12日	2,3,4		项目经理	
6		-5	项目	启动大会	1 个工作日		2020年1	1月13日	2020年11	月13日	5		项目经理,需求专家	
7		*?	规划											
8		*	规划	范围	4 个工作日		2020年1	1月14日	2020年11	月17日				
9	-		制	定需求说明书	1 个工作日		2020年1	1月14日	2020年11	月14日	6		需求专家	
10	-		界	面设计	1 个工作日		2020年1	1月15日	2020年11	月15日	9		UI专家	
11		*	详	细设计说明书	1 个工作日		2020年1	1月15日	2020年11	月15日	9		设计专家	
12		*	项	目范围说明书	1 个工作日		2020年1	1月15日	2020年11	月15日	9		项目经理	
13		*	创	建WBS	1 个工作日		2020年1	1月16日	2020年11	月16日	10,11,12		项目经理	
14		*	形	成范围基准	1个工作日		2020年11	月17日	2020年11月	17日	13		项目经理	
15		*	规划	时间	5 个工作日		2020年11	月18日	2020年11月	24日				
16		*	排	列工作包顺序	1个工作日		2020年11	月18日	2020年11月	18日	14		项目经理	
17		*	估	算资源	1个工作日		2020年11	月19日	2020年11月	19日	16		项目经理	
18	ŧ	*	估	算持续时间	1个工作日		2020年11	月20日	2020年11月	20日	17		项目经理	
19	ŧ	-5	指	定进度计划	1个工作日		2020年11	月23日	2020年11月	23日	18		项目经理	
20	İ	-5	形	成进度基准	1个工作日		2020年11		2020年11月	24日	19		项目经理	
21		*	规划	成本	3 个工作日		2020年11		2020年11月	27日				
22		*	项	目成本估算	1个工作日		2020年11	月25日	2020年11月	25日	20		项目经理	
				Task		Inactive S	Summary			External Ta	isks			
				Split		Manual 1	•			External M	ilestone	$\Diamond$		
				Milestone	<b>♦</b>	Duration	-only			Deadline		•		
Project: 简单项目计划(2)		.)	Summary			Summary Rolli	ıp atı		Progress					
Date: 2	020年	12月1日		Project Summary			Summary		1	Manual Pro	ogress			
				Inactive Task		Start-onl	-	E	_		<b>J</b>			
				Inactive Milestone	$\Diamond$	Finish-or	•	3						
							Page 1							

标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020: 六
23	•	*	项目预算	1个工作日	2020年11月26日	2020年11月26日	22	项目经理	
24		*	形成范围基准	1个工作日	2020年11月27日	2020年11月27日	23	项目经理	
25		*	规划质量	2个工作日	2020年11月18日	2020年11月19日			
26		*	制定测试计划	1个工作日	2020年11月18日	2020年11月18日	14	质量专家	
27		*	制定测试用例	1个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	26	质量专家	
28		*	规划人力资源	2个工作日	2020年11月20日	2020年11月23日			
29	ŧ	-5	制定人力资源计划	1个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	17	项目经理	
30	ŧ	-9	制定人员配备管理计	划 1个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	29	项目经理	
31		*	规划沟通	1个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日			
32	ŧ	-9	制定沟通管理计划	1个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	30	项目经理	
33		*	规划采购	2个工作日	2020年11月20日	2020年11月23日			
34	ŧ	-5	自制外购分析	1个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	17	项目经理	
35	ŧ	-5	制定采购文件	1个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	34	项目经理	
36		*	规划风险	4个工作日	2020年12月1日	2020年12月4日			
37	ŧ	5	识别风险	1个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	15,21,25,28	项目经理	
38	ŧ	-5	风险分析	1个工作日	2020年12月2日	2020年12月2日	37	项目经理	
39	ŧ	-5	制定风险登记册	1个工作日?	2020年12月3日	2020年12月3日	38	项目经理	
40	ŧ	-5	规划整合	1个工作日	2020年12月4日	2020年12月4日	39	项目经理	
41		-5	执行与监控	17 个工作日	2020年11月30日	2020年12月22日			
42		*	组建项目团队	1个工作日	2020年11月30日	2020年11月30日	7	项目经理,测试员1	
43		-5	项目执行	11 个工作日	2020年12月1日	2020年12月15日			
44		*	用户模块	11 个工作日	2020年12月1日	2020年12月15日			
			Task		Inactive Summary	External :	Tasks		
			Split		Manual Task	External	Milestone $\Diamond$		
			Milestone	<b>♦</b>	Duration-only	Deadline	•		
Project: 简单项目计划(2) Date: 2020年12月1日 Summary			) Summary		Manual Summary Rollup	Progress			
Date: 2	2020	年12月1日	Project Summary		Manual Summary	Manual F	Progress		
			Inactive Task		Start-only				
			Inactive Milestone	$\Diamond$	Finish-only				
			I		Page 2				

标识号	0	任务模式	任务名称	尔	工期			开始时间		完成时间		前置任务		资源名称	1	2020 <del>:</del> 六
45	•	*		注册登录	2 个	工作日		2020年12	月1日	2020年12	月2日	42		程序员	1	
46		-5		首页	1个	工作日		2020年12	月3日	2020年12	月3日	45		程序员	1	
47		-9		输入内容	2 个	工作日		2020年12	月4日	2020年12	月7日	46		程序员	2	
48		*		分析输入	6个	工作日		2020年12	月2日	2020年12	月9日					
49		-5		查看结果	1个	工作日		2020年12	月8日	2020年12	月8日	47		程序员	2	
50		*	项目	监控	12 4	个工作日		2020年12	月1日	2020年12	月16日					
51	ŧ	*	各	·项指标监控	7个	工作日		2020年12	月1日	2020年12	月9日	42		测试员	1,项目经理	
52	<b>III</b>	-9	监	控评审	4个	工作日		2020年12	月10日	2020年12	月15日	51		设计专	家,项目经理	
53	Ť	*	变	更评审	1个	工作日		2020年12	月16日	2020年12	月16日	52		设计专	家,项目经理	
54		*?												UI专家,	测试员1,测	
55		*	管理	!干系人	8个	工作日		2020年12	月1日	2020年12	月10日					
56	ŧ	*	发	布项目信息	6个	工作日		2020年12	月1日	2020年12	月8日	42		项目经:	理	
57	ŧ	*	报	告监控指标	5个	工作日		2020年12	月1日	2020年12	月5日	42		项目经:	理	
58	ŧ	*	Ŧ	系人沟通	8个	工作日		2020年12	月1日	2020年12	月10日	42		项目经:	理	
59		*	团队	建设	7个	工作日		2020年12	月1日	2020年12	月9日					
60	ŧ	*	培	ill	1个	工作日		2020年12	月1日	2020年12	月1日	42		UI专家,	测试员1,测	
61	ŧ	*	娱	乐活动	1个	工作日		2020年12	月2日	2020年12	月2日	42		UI专家,	测试员1,测	
62	ŧ	*	沟	通	1个	工作日		2020年12	月3日	2020年12	月3日	42		UI专家,	测试员1,测	
63	ŧ	*	采购	]	1个	工作日		2020年12	月4日	2020年12	月4日	42		项目经:	理	
64	ŧ	-9	项目	验收	1个	工作日		2020年12	月16日	2020年12	月16日	43		UI专家,	设计专家	
65		*	收尾	<b>,</b>	3 个	工作日		2020年12	月20日	2020年12						
66	İ	-9	项	[目终验	1个	工作日		2020年12	月21日	2020年12	月21日	64		UI专家,	设计专家	
				Task			Inactive S	Summary			External T	asks				
				Split			Manual T	īask -			External N	1ilestone	$\Diamond$			
Project: 简单项目计划(2) Date: 2020年12月1日		Milestone 划(2)		<b>♦</b>		Duration	-only			Deadline		•				
							Summary Rollu	пр — пр		Progress						
						Summary		1	Manual Progress							
				Inactive Task			Start-only	•	Е			<b>J</b>				
				Inactive Milestone	$\Diamond$		Finish-on		3							
								Page 3								

识号 🕕		£务模式 ′	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020   六
67		4	项目采购	1个工作日	2020年12月2	21日 2020年12月	21日 64		/\
68	_	4	项目内部收尾	3 个工作日		17日 2020年12月		UI专家,测试员:	1.泂I <sup>.</sup>
			Task Split		Inactive Summary  Manual Task		xternal Tasks xternal Milestone	<b>♦</b>	
				<b>♦</b>	Duration-only		Peadline	•	
Project: 简单 <sup>및</sup>	<b></b>	目计划(2)		<u> </u>	Manual Summary Rollup		rogress	•	
Date: 202			Summary						
			Project Summary Inactive Task	и Ц	Manual Summary		lanual Progress		
			I INACTIVA LACV		Start-only	-			
						3			















