示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		月2日 三 四
0	-	线粒体基因组注释	39 个工作日	2020年11月6日	2020年12月30日				
1	*	启动	3 个工作日	2020年11月6日	2020年11月10日				
2	*	组建核心团队		2020年11月6日	2020年11月6日		项目经理,UI专家,设	计专家,需求专家,质量专家	
3	*	干系人分析		2020年11月6日	2020年11月6日		项目经理		
4	*	里程碑计划			2020年11月6日		项目经理		
5	*	制定项目章程			2020年11月9日		项目经理		
6	*	项目启动大会			2020年11月10日		UI专家,设计专家,可	页目经理, 需求专家	
7	*	规划			12020年12月11日				
8	*	规划范围			2020年11月17日				
9	*				2020年11月11日		需求专家		
10	*	界面设计			2020年11月12日		UI专家		
11	*				2020年11月13日		设计专家		
12	*				2020年11月13日		项目经理		
13	*	创建WBS			2020年11月16日		项目经理		
14	*	形成范围基准			2020年11月17日		项目经理		
15	*	规划时间			2020年11月24日				
16	*				2020年11月18日		项目经理		
17	*	估算资源			2020年11月19日		项目经理		
18	*	估算持续时间			2020年11月20日		项目经理		
19	*	制定进度计划			2020年11月23日		项目经理		
20	*	形成进度基准			2020年11月24日		项目经理		
21	*	规划成本			2020年11月27日				
22	*	项目成本估算			2020年11月25日		项目经理		
23	*	项目预算			2020年11月26日		项目经理		
24	*	形成进度基准			2020年11月27日		项目经理		
25	*	规划质量			2020年11月30日				
26	*	制定测试计划			2020年11月28日		质量专家		
27	*	制定测试用例			2020年11月30日	26	质量专家		
28	*	规划人力资源		2020年12月1日					
29	*			2020年12月1日	2020年12月1日		项目经理		
30	*			2020年12月2日	2020年12月2日	29	项目经理		
31	*	规划沟通		2020年12月3日			-7 D /2 -M		
32	*	制定沟通管埋1	† 1 个 <u>工作</u> 日	2020年12月3日	2020年12月3日	30	项目经理		
		任务		非活动任务		手动摘要	台 战		
							心水		
项目:线粒体基因组注释 拆分		-				手动摘要		最后期限  ◆	
	)年12月9日	里程碑	<b>♦</b>	非活动摘要		1 仅开始时	间	进度 ————	
, ,	, ,,,-	摘要		■ 手动任务		1 仅完成时	间 ]	手动进度 ————	
		项目摘要		一 仅工期		外部任务			
		-71179	-	" DC-11/91		_ /IHPIL/J			

际识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	月2日   三   四
33	*	规划采购	2 个工作	日2020年12月4日	2020年12月7日			
34	<u> </u>	自制外购分析		日 2020年12月4日	2020年12月4日	17	项目经理	
35	\$	制定采购文件		32020年12月7日	2020年12月7日		项目经理	
36	<u> </u>	规划风险		日2020年12月8日			VINT	
37	<u> </u>	识别风险		日 2020年12月8日	2020年12月8日		2.项目经理	
38	<u> </u>	风险分析		32020年12月9日			项目经理	
39	<u> </u>				2020年12月10日		项目经理	
40	<u> </u>	规划整合			2020年12月11日		项目经理	
41	<u> </u>	执行与监控			32020年12月30日		VINT	
42	<b>~</b>	创建项目团队			2020年12月14日		项目经理,测试员1,测试员2,程序员1,程序员2	
43	<u> </u>	项目执行			32020年12月23日			
44	<b>-</b>	用户模块			32020年12月18日			
45	<b>-</b>	注册登录			2020年12月15日		程序员1	
46	<b>-</b>				2020年12月16日		程序员1	
47	<b>-</b>		件1 个十年	日2020年12月17日	3 2020年12月17日	46	程序员2	
48	<u> </u>	查看结果			2020年12月18日		程序员1	
49	<u> </u>	重置密码			2020年12月18日		程序员2	
50	<u> </u>	商家模块			32020年12月15日		111,1,70	
51	\$	发布广告	1 个工作	日 2020年12月15日	2020年12月15日	42	程序员2	
52	<u> </u>	管理员模块			32020年12月23日		111,1,70	
53	<u> </u>				2020年12月16日		程序员2	
54	<u> </u>	商家审核			2020年12月17日		程序员1	
55	<u> </u>				2020年12月21日		程序员2	
56	-				2020年12月21日		程序员1	
57	<u> </u>	备份			2020年12月23日		程序员1	
58	<u> </u>	项目监控			32020年12月25日		111111111111111111111111111111111111111	
59	<u> </u>	各项指标监控			2020年12月23日		测试员1,测试员2,项目经理	
60	<u> </u>	监控评审			2020年12月24日		设计专家,项目经理,需求专家,质量专家	
61	<b>-</b>	变更评审			2020年12月25日		设计专家,项目经理,需求专家,质量专家	
62	<b>-</b>	例会			2020年12月25日		UI 专家, 测试员1, 测试员2, 程序员1, 程序员2, 设	计
63	<b>-</b>	管理干系人			日2020年12月27日		12-1 NUM (N) 11 NUM (N) (11/1 N 1) (11/1 NO) (N	* 1
64	<b>-</b>	发布项目信息			2020年12月26日		项目经理	
65	<b>-</b>	报告监控指标			2020年12月26日		项目经理	
	~	1~ 口 邢 1 工 1 日 小	<u> </u>		1 2020   12/120H	122		
		任务		非活动任务		手动摘要点	总成 ━━━━━ 外部里程碑 ◇	
拆分			非活动里科	昆碑 ◇	手动摘要	■ 最后期限   ■		
	位体基因组注	释 里程碑	•	非活动摘要		<ul><li>【 仅开始时间</li></ul>		
<b>日期: 202</b>	20年12月9日		<b>*</b>					
		摘要		手动任务		【 仅完成时间	间	•
		项目摘要		【 仅工期		外部任务		
					第 2 页			

标识号	任务模式任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	月2日	
<b>U</b>							一三 四	i   ∄
66	★ 干系人沟通	1 个工作日	日2020年12月27日	2020年12月27日	40	项目经理		
67	<b>★</b> 团队建设	1 个工作	日2020年12月28日	2020年12月28日				
68	★ 培训	1 个工作	日2020年12月28日	2020年12月28日	42	UI专家,测试员1,测试员2,程序员1,程序员2,设计	-	
69	★ 娱乐活动	1 个工作	日2020年12月28日	2020年12月28日	42	UI专家,测试员1,测试员2,程序员1,程序员2,设计	-	
70	★ 沟通	1 个工作	日2020年12月28日	2020年12月28日	42	UI专家,测试员1,测试员2,程序员1,程序员2,设计	-	
71	★ 采购	1 个工作	日2020年12月28日	2020年12月28日	42	项目经理		
72		1 个工作	日2020年12月28日	2020年12月28日	43	UI专家,设计专家,项目经理,需求专家,质量专家		
73	<b>★</b> 收尾	1 个工作	日2020年12月29日	2020年12月29日				
74		1 个工作	日2020年12月29日	2020年12月29日	72	UI专家,设计专家,项目经理,需求专家,质量专家		
75	★ 结束采购	1 个工作	日2020年12月29日	2020年12月29日	72	项目经理		
76		1 个工作	日2020年12月29日	2020年12月29日	72	UI专家,测试员1,测试员2,程序员1,程序员2,设计	-	













