标识号	0	任务模式	任务名称	ĸ	工期		开始时间		完成时间		前置任务		资源名称	2020 2 六
	Ø	*	启动		5 个工作日		2020年1	1月9日	2020年11	月13日				I
2	ŧ	-5	启动	核心团队	1 个工作日		2020年1	1月9日	2020年11	月9日			项目经理,UI专家	
3	ŧ	-5	干系	人分析	1 个工作日		2020年1	1月9日	2020年11	月9日			项目经理	
4	6	-5	里程	碑计划	1 个工作日		2020年1	1月9日	2020年11	月9日			项目经理	
5		-5	制定	项目章程	1 个工作日		2020年1	1月12日	2020年11	月12日	2,3,4		项目经理	
6	-	5	项目	启动大会	1 个工作日		2020年1	1月13日	2020年11	月13日	5		项目经理,需求专家	
7		*?	规划											
8		-5	规划	范围	4 个工作日		2020年1	1月30E	2020年12	月3日				
9	***	-5	制	定需求说明书	1 个工作日		2020年1	1月30日	2020年11	月30日	6		需求专家	
10	Ⅲ 🛉	-5	界	面设计	1 个工作日		2020年1	2月1日	2020年12	月1日	9		UI专家	
11		-5	详	细设计说明书	1 个工作日		2020年1	2月1日	2020年12	月1日	9		设计专家	
12	ŧ	-5	项	目范围说明书	1 个工作日		2020年1	2月1日	2020年12	月1日	9		项目经理	
13	ŧ	-5	创	建WBS	1 个工作日		2020年1	2月2日	2020年12	月2日	10,11,12		项目经理	
14	ŧ	-5	形	成范围基准	1个工作日		2020年12	2月3日	2020年12月	3日	13		项目经理	
15		-5	规划	时间	5 个工作日		2020年12	2月4日	2020年12月	10日				
16	ŧ	-5	排	列工作包顺序	1个工作日		2020年12	2月4日	2020年12月	4日	14		项目经理	
17	ŧ	-5	估	算资源	1个工作日		2020年12	2月7日	2020年12月	7日	16		项目经理	
18	ŧ	-5	估	算持续时间	1个工作日		2020年12	2月8日	2020年12月	8日	17		项目经理	
19	ŧ	-5	指	定进度计划	1个工作日		2020年12	2月9日	2020年12月	9日	18		项目经理	
20	ŧ	-5	形	成进度基准	1个工作日		2020年12	月10日	2020年12月	10日	19		项目经理	
21		5	规划	成本	3 个工作日		2020年12	2月11日	2020年12月	15日				
22	İ	-5	项	目成本估算	1个工作日		2020年12	2月11日	2020年12月	11日	20		项目经理	
				Task		Inactive S	Summary			External Ta	ısks			
				Split		Manual 1	•			External M	ilestone	\Diamond		
				Milestone	♦	Duration	-only			Deadline		•		
_	Project: 线粒体基因组注释 Date: 2020年12月1日 Project Summary Project Summary					Summary Rolli	up		Progress					
Date: 2					Manual S	-	·		Manual Pro	ogress				
				Inactive Task		Start-onl	-	С			<u> </u>			
				Inactive Milestone	\Diamond	Finish-or	•	3						
							Page 1							

标识号	1	任务模式	任务名称	T.		□期		开始时间		完成时间		前置任务		资源名称	2020: 六
23		5	项	目预算	1	个工作日		2020年12	2月14日	2020年12	月14日	22			
24	i i	-9	形	成范围基准	1	个工作日		2020年12	2月15日	2020年12	月15日	23		项目经理	
25		-9	规划	质量	2	个工作日		2020年12	2月4日	2020年12	月7日				
26		-9	制	定测试计划	1	个工作日		2020年12	2月4日	2020年12	月4日	14		质量专家	
27		-5	制	定测试用例	1	个工作日		2020年12	2月7日	2020年12	月7日	26		质量专家	
28		-5	规划	人力资源	2	个工作日		2020年12	2月8日	2020年12	月9日				
29	•	-5	制	定人力资源计划	1	个工作日		2020年12	2月8日	2020年12	月8日	17		项目经理	
30	•	-5	制	定人员配备管理计划	1 ا	. 个工作日		2020年12	2月9日	2020年12	月9日	29		项目经理	
31		-5	规划	沟通	1	个工作日		2020年12	2月10日	2020年12	月10日				
32	i i	-5	制	定沟通管理计划	1	. 个工作日		2020年12	2月10日	2020年12	月10日	30		项目经理	
33		-9	规划	采购	2	个工作日		2020年12		2020年12	月9日				
34	i i	-9	自	制外购分析	1	. 个工作日		2020年12	2月8日	2020年12	月8日	17		项目经理	
35	i i	-9	制	定采购文件	1	. 个工作日		2020年12	2月9日	2020年12	月9日	34		项目经理	
36		-9	规划	风险	3	个工作日		2020年12	2月16日	2020年12	月18日				
37	i i	-9	识	别风险	1	. 个工作日		2020年12	2月16日	2020年12	月16日	15,21,25,2	28	项目经理	
38		-9	风	险分析	1	. 个工作日		2020年12	2月17日	2020年12	月17日	37		项目经理	
39		-5	制	定风险登记册	1	.个工作日		2020年12	2月18日	2020年12	月18日	38		项目经理	
40		-9	规划	整合	1	.个工作日		2020年12	2月21日	2020年12	月21日	39		项目经理	
41		-9	执行与	监控	1	3个工作日?)	2020年1	1月30日	2020年12	月16日				
42		9	组建	项目团队	1	个工作日		2020年12	1月30日	2020年11		7		项目经理,测试员1	
43		9		执行	1	0个工作日		2020年1	1月30日	2020年12					
44		9	用	户模块	6	个工作日		2020年12	2月1日	2020年12	月8日				
				Task			Inactive S	Summary			External T	asks			
				Split			Manual T	ask			External M	1ilestone	\Diamond		
				Milestone	\rightarrow		Duration-	-only			Deadline		•		
,	Project: 线粒体基因组注释 Date: 2020年12月1日 Summary						Manual S	iummary Roll	up		Progress				
Date: 2	.020年1.	2月7日		Project Summary			Manual S	ummary			Manual Pr	rogress			
				Inactive Task			Start-only	y	Е						
				Inactive Milestone			Finish-on		3						
			<u>'</u>					Page 2							

标识号	Ð	任务模式	任务名称		工期		开始时间		完成时间		前置任务	Ť	资源名称		2020 六
45	•	-5		注册登录	2 个工作日		2020年12	月1日	2020年12	月2日	42		程序员1		
46		-5		首页	1个工作日		2020年12	月3日	2020年12	月3日	45		程序员1		
47		-5		输入内容	2个工作日		2020年12	月4日	2020年12	月7日	46		程序员2		
48		-5		查看结果	1个工作日		2020年12	月8日	2020年12	月8日	47		程序员2		
49		-5	曾	理员模块	3 个工作日		2020年11	月30日	2020年12	月2日					
50		-5		审核注册用户	1个工作日		2020年11	月30日	2020年11	月30日					
51		-5		用户数据库管理	2个工作日		2020年11	月30日	2020年12	月1日					
52		-5		基因数据库管理	3个工作日		2020年11	月30日	2020年12	月2日					
53		-5		审核商家广告	1个工作日		2020年12	月1日	2020年12	月1日	62				
54		-5		播放广告	1个工作日		2020年12	月1日	2020年12	月1日	62				
55		-5	内	部实现模块	10 个工作日		2020年11	月30日	2020年12	月11日					
56		-5		收集数据	2个工作日		2020年11	月30日	2020年12	月1日					
57		-5		数据过滤	2个工作日		2020年12	月2日	2020年12	月3日	56				
58		-5		基因组装	2个工作日		2020年12	月4日	2020年12	月7日	57				
59		-5		基因注释	2个工作日		2020年12	月8日	2020年12	月9日	58				
60		-5		基因可视化	2个工作日		2020年12	月10日	2020年12	月11日	59				
61		-5	商	i家模块	1个工作日		2020年11	月30日	2020年11	月30日					
62		-5		发布广告	1个工作日		2020年11	月30日	2020年11	月30日					
63		-5	项目	监控	12 个工作日		2020年12	月1日	2020年12	月16日					
64	ŧ	4	各	项指标监控	7个工作日		2020年12	月1日	2020年12	月9日	42		测试员1,	项目经理	
65	Ⅲ 🛉	4	监	控评审	4个工作日		2020年12	月10日	2020年12	月15日	64		设计专家	₹,项目经理	
66	İ	-5	变	更评审	1个工作日		2020年12	月16日	2020年12	月16日	65		设计专家	マ,项目经理	
				Task		Inactive :	Summary			External T	asks				
				Split		Manual ⁻	Гask			External N	/lilestone	\Diamond			
				Milestone	♦	Duration	-only			Deadline		•			
,	Project: 线粒体基因组注释 Date: 2020年12月1日			Summary			Summary Rollı	ıp ——		Progress					
Date: 2					Manual S	-			Manual P	rogress					
				Inactive Task		Start-onl	•	Е			J				
				Inactive Milestone	\Diamond	Finish-or	•	3							
							Page 3								

示识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020
	0		然而于之	. A T /- D	2020年12日1日				六
67	_	-9	管理干系人	6个工作日	2020年12月1日	2020年12月8日			
68	Ť	-5	发布项目信息	6个工作日	2020年12月1日	2020年12月8日	42	项目经理	
69	ŧ	9	报告监控指标	5 个工作日	2020年12月1日	2020年12月7日	42	项目经理	
70	ŧ	-5	干系人沟通	6个工作日	2020年12月1日	2020年12月8日	42	项目经理	
71		-5	团队建设	2个工作日?	2020年11月30日	2020年12月1日			
72	ŧ	-5	培训	1个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	42	UI专家,测试员1,测	
73	ŧ	-5	娱乐活动	1个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	42	UI专家,测试员1,测	
74	ŧ	-5	沟通	1个工作日	2020年12月1日	2020年12月1日	42	UI专家,测试员1,测	
75		-5	采购	1个工作日?	2020年11月30日	2020年11月30日			
76	ŧ	-5	项目验收	1个工作日	2020年12月14日	2020年12月14日	43	UI专家,设计专家	
77		-5	收尾	14 个工作日	2020年12月15日	2021年1月1日			
78	ŧ	-5	项目终验	1个工作日	2020年12月15日	2020年12月15日	76	UI专家,设计专家	
79	ŧ	-5	项目采购	1个工作日	2020年12月15日	2020年12月15日	76	项目经理	
80		-9	项目内部收尾	3个工作日	2020年12月30日	2021年1月1日	76	UI专家,测试员1,测	

















