识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	直接成本	间接成本	储备资金	月2日
0	线粒体基因组注释	39 个工作日	2020年11月6日	2020年12月30日						
1	启动	3 个工作日	2020年11月6日	2020年11月10日	l		¥3, 250. 00	¥325.00	¥650.00	
2			2020年11月6日			项目经理, UI专家, 设计		¥118.00	¥236.00	
3	干系人分析	1 个工作日	2020年11月6日	2020年11月6日		项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
4	里程碑计划		2020年11月6日			项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
5	制定项目章程	1 个工作日	2020年11月9日	2020年11月9日	2, 3, 4	项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
6	项目启动大会		2020年11月10日			UI专家,设计专家,项目经	仝:¥1,050.00	¥105.00	¥210.00	
7	规划	23 个工作	F2020年11月11日	2020年12月11日	İ		¥7, 770.00	¥777.00	¥1554.00	
8	规划范围	5 个工作日	2020年11月11日	2020年11月17日	İ		¥1, 730.00	¥173.00	¥346.00	
9			2020年11月11日			需求专家	¥190.00	¥19.00	¥38.00	
10			2020年11月12日			UI专家	¥260.00	¥26.00	¥52.00	
11			2020年11月13日			设计专家	¥260.00	¥26.00	¥52.00	
12			2020年11月13日			项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
13			2020年11月16日			项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
14	形成范围基准	1 个工作日	2020年11月17日	2020年11月17日	13	项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
15	规划时间	5 个工作日	2020年11月18日	2020年11月24日			¥1, 700.00	¥170.00	¥340.00	
16	排列工作包顺序	1 个工作日	2020年11月18日	2020年11月18日	14	项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
17	估算资源	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	16	项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
18			2020年11月20日			项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
19			2020年11月23日			项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
20			2020年11月24日			项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
21	规划成本		2020年11月25日				¥1,020.00	¥102.00	¥204.00	
22	项目成本估算	1 个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日	20	项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
23			2020年11月26日			项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
24			2020年11月27日			项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
25	规划质量		2020年11月28日				¥260.00	¥26.00	¥52.00	
26			2020年11月28日			质量专家	¥130.00	¥13.00	¥26.00	
27			2020年11月30日		26	质量专家	¥130.00	¥13.00	¥26.00	
28	规划人力资源		2020年12月1日				¥680.00	¥68.00	¥136.00	
29			2020年12月1日			项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
30	制定人员配备管		2020年12月2日		29	项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
31	规划沟通		2020年12月3日				¥340.00	¥34.00	¥68.00	
32	制定沟通管理计	1 个工作日	2020年12月3日	2020年12月3日	30	项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
		任务		■ 非活动任务		手动摘要总成				
		拆分		11 >= -1 == ============================		手动摘要	最后			
	线粒体基因组注释		_							
∃期:	2020年12月9日	里程碑	—	非活动摘要	U	□ 仅开始时间 □ 仅完成时间 □	进度			
		摘要		■ 手动任务		仅完成时间]	手动:	进度		
		项目摘要		■ 仅工期		外部任务 网络				

识号 任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	直接成本	间接成本	储备资金	月21
33 规划采购	2 个丁作日	2020年12月4日	2020年12月7日			¥680. 00	¥68. 00	¥136. 00	三
34 自制外购分析			2020年12月4日	17	项目经理	¥340.00	¥34. 00	¥68.00	
35 制定采购文件			2020年12月7日		项目经理	¥340.00	¥34. 00	¥68.00	
36 规划风险			2020年12月10日		N I Z Z	¥1, 020. 00	¥102.00	¥204. 00	
37 识别风险			2020年12月8日		项目经理	¥340.00	¥34. 00	¥68.00	
38 风险分析			2020年12月9日		项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
			2020年12月10日		项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
40 规划整合			2020年12月11日		项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
41 执行与监控			2020年12月30日		7 A Z Z	¥18, 120. 00			
42 创建项目团队			2020年12月14日		项目经理,测试员1,测试员		¥126.00	¥252.00	
43			2020年12月23日		77 17 22 27 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	¥3, 340. 00	¥334. 00	¥668. 00	
44 用户模块			2020年12月18日			¥1, 300. 00		¥260. 00	
45 注册登录			2020年12月15日		程序员1	¥260.00	¥26.00	¥52.00	
46 首页			2020年12月16日		程序员1	¥260.00	¥26.00	¥52.00	-
			2020年12月17日		程序员2	¥260.00		¥52.00	
48 查看结果			2020年12月18日		程序员1	¥260.00		¥52.00	-
			2020年12月18日		程序员2	¥260.00		¥52.00	-
50 商家模块			2020年12月15日		在/1 久2	¥260. 00	¥26. 00	¥52. 00	-
143,000			2020年12月15日		程序员2	¥260.00	¥26.00	¥52.00	
52 管理员模块		2020年12月16日		12	12/1 9/2	¥1, 780. 00		¥356. 00	
			2020年12月16日	42	程序员2	¥260.00	¥26.00	¥52.00	
/13/ (12/4) [1]			2020年12月17日		程序员1	¥260.00	¥26.00	¥52.00	-
			2020年12月21日		程序员2	¥420.00	¥42.00	¥84.00	-
/1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1			2020年12月21日		程序员1	¥420.00	¥42.00	¥84.00	
57 备份			2020年12月23日		程序员1	¥420.00	¥42.00	¥84.00	
58 项目监控		2020年12月23日		12	4至/1 火工	¥4, 680. 00		¥936. 00	-
59			2020年12月23日	49	测试员1,测试员2,项目经			¥148. 00	-
60 监控评审			2020年12月24日		设计专家,项目经理,需求			¥184. 00	-
61 変更评审			2020年12月25日		设计专家,项目经理,需求		¥92.00	¥184. 00	-
62 例会			2020年12月25日		UI专家,测试员1,测试员2		¥210.00	¥420.00	-
63 管理干系人		2020年12月26日		12		¥1, 020. 00	¥102.00	¥204. 00	-
			2020年12月26日	49	项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68. 00	-
									-
65 报告监控指标	1	2020年12月26日	2020年12月26日	42	项目经理 手动摘要总成 ————	¥340.00	¥34.00 ■ 目程碑 ◆	¥68. 00	<u></u>
	任务		非活动任务			外部 身			
页目:线粒体基因组注释	拆分		非活动里程碑〈		手动摘要	最后期	月限 →		
日期: 2020年12月9日	里程碑	♦	非活动摘要		■ 仅开始时间 [进度			
4/94. BOBO 1B/10H	摘要		■ 手动任务		■ 仅完成时间 3	手动边	性度 ——		
	项目摘要		■ 仅工期		外部任务				
	1			第 2 页					

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	直接成本	间接成本	储备资金	月2日
										三 四
66	干系人沟通			2020年12月27日		项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
67	团队建设	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日			¥6, 300. 00	¥630.00	¥1, 260. 00	
68	培训	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	42	UI专家,测试员1,测试员2	¥2, 100.00	¥210.00	¥420.00	
69	娱乐活动			2020年12月28日		UI专家,测试员1,测试员2	¥2, 100.00	¥210.00	¥420.00	
70	沟通	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	42	UI专家,测试员1,测试员2	¥2, 100.00	¥210.00	¥420.00	
71	采购	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	42	项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
72	项目验收			2020年12月28日		UI专家,设计专家,项目经	¥1, 180.00	¥118.00	¥236.00	
73	收尾	1 个工作日	2020年12月29日	2020年12月29日			¥3, 620. 00	¥362.00	¥724.00	
74	项目终验	1 个工作日	2020年12月29日	2020年12月29日	72	UI专家,设计专家,项目经	¥1, 180.00	¥118.00	¥236.00	
75	结束采购	1 个工作日	2020年12月29日	2020年12月29日	72	项目经理	¥340.00	¥34.00	¥68.00	
76	项目内部收尾	1 个工作日	2020年12月29日	2020年12月29日	72	UI专家,测试员1,测试员2	¥2, 100.00	¥210.00	¥420.00	













